

ARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH LOGISTYCZNYCH

Autor: TOMASZ WIŚNIEWSKI, KATARZYNA ZIOŁO, MAŁGORZATA SMOLSKA

Wstęp

Rozdział 1. Projekt logistyczny

- 1.1. Istota i znaczenie projektów w zarządzaniu organizacjami
- 1.2. Specyfika projektu logistycznego
- 1.3. Sukces projektu logistycznego

Rozdział 2. Zarządzanie projektem logistycznym

- 2.1. Istota zarządzania projektem
- 2.2. Podstawowe standardy zarządzania projektami
- 2.3. Modele cyklu zarządzania projektami
- 2.4. Wybrane narzędzia i techniki zarządzania projektami logistycznymi

Rozdział 3. Zarządzanie ryzykiem w projektach logistycznych

- 3.1. Pojęcie ryzyka i jego kategorie
- 3.2. Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach logistycznych
- 3.3. Rodzaje ryzyka w projektach i procesach logistycznych

Rozdział 4. Budowanie scenariuszy dla projektów logistycznych

- 4.1. Kontekst projektu jako wyznacznik do planowania scenariuszowego
- 4.2. Wykorzystanie metod scenariuszowych do projektów logistycznych

Rozdział 5. Wykorzystanie symulacji komputerowej do modelowania ryzyka w projektach logistycznych

- 5.1. Wykorzystanie symulacji komputerowej do modelowania łańcucha logistycznego
- 5.2. Modelowanie ryzyka przy użyciu symulacji komputerowej
 - 5.2.1. Identyfikacja możliwości symulacji ryzyka w projektach logistycznych

Rozdział 6. Modele symulacji ryzyka w projektach logistycznych

- 6.1. Model symulacyjny ryzyka opóźnień środków transportu w łańcuchu logistycznym
 - 6.1.1. Studium przypadku - model symulacyjny łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa produkcji mebli
 - 6.1.2. Analiza wyników
- 6.2. Model symulacyjny ryzyka gromadzenia zbędnych zapasów magazynowych
 - 6.2.1. Optymalizacja zapasów magazynowych z wykorzystaniem symulacji
 - 6.2.2. Studium przypadku - optymalizacja zapasów magazynowych sklepu sprzedaży internetowej
 - 6.2.3. Analiza wyników

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków